
Alap-Pillér Kft.

2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 2.

Munkanemek megnevezése

Építészeti  és statikai  munkák 

Építési  terület takarítási  munkák

Tetőszerkezet bontása

Tetőszerkezet ácsmunka

Tető  héjalása

Bádogos munka

Nyílászárók elhelyezése homlokzaton

Belső padozati  hőzigetelés

Aljzatbetonozás

Vékonyvakolatok készítése

Gipszkarton válaszfalak építése

Álmennyezet építése

Hidegburkolási munkák

Glettelési munkák

Festési  munkák 

Melegburkolási  munkák

Beltéri nyílászárókelhelyezése

Wc válaszfalak építése

Járda burkolat készítése

Takarítási munkák

07.04 – 07.3112.22 – 01.16 02.14 – 03.13 03.14 – 04.10 04.11 – 05.08 05.09 – 06.05 06.06 – 07.0301.17 – 02.13

ÉPÍTÉSI ÜTEMTERV  Orvosi  rendelő építése – 2119 Pécel, Petőfi út 1.  ( 2021.02.22 – 2022.07.20 )

51-2 Hét 07-10 Hét 11-14 Hét 15-18 Hét 19-22 Hét 23-26 Hét 27-30 Hét3-6 Hét



Munkanemek megnevezése

Homlokzati és külső munkák

Acél  előtető  tartószerkezetek elhelyezése

Homlokzati lábazat vizszigetelése

Homlokzati  hőszigetelés  

Homlokzati hálózás és glettelés

Színezővakolat  készítése

Lábazati  színező vakolat készítése

Ereszdeszkázat festése

Korlátok elhelyezése

Munkanemek megnevezése

Külső területek , parkolók építési munkák

Tereprendezés,  hulladék elszállítása

Ideiglenes út építése

Közműépítési munkák

Parkoló földmunka

Parkoló durva ágyazat készítése

Szegélykövek  elhelyezése

CKT betonréteg készítése

Parkoló térburkolási munkái

07.04 – 07.31

23-26 Hét 27-30 Hét

12.22 – 01.16

12.22 – 01.16 02.14 – 03.13 03.14 – 04.10 04.11 – 05.08 05.09 – 06.05

06.06 – 07.03

27-30 Hét

06.06 – 07.03

07.04 – 07.31

51-2 Hét 07-10 Hét 11-14 Hét 15-18 Hét 19-22 Hét

51-2 Hét 07-10 Hét 11-14 Hét 15-18 Hét 19-22 Hét 23-26 Hét3-6 Hét

01.17 – 02.13

3-6 Hét

01.17 – 02.13

02.14 – 03.13 03.14 – 04.10 04.11 – 05.08 05.09 – 06.05



Munkanemek megnevezése

Épületvillamossági munkák

Általános alapszerelési munkák

Villámvédelem

Elsztóberendezések gyártása szerelése

Kábelezési munkák

Világítási és egyéb szerelvények elhelyezése

Külső munkák 

Mérések

Beüzemelés

Munkanemek megnevezése

Épületgépészeti munkák

Víz -csatorna alapszerelés  

Fűtési alapszerelés 

Szellőzés kiépítése 

Fűtés kazánházi szerelése

Külső munkák ( víz , csatorna )

Szerelvényezések 

Berendezések beütemezése, üzemi próbák

Güdöllő , 2021.12.22

23-26 Hét 27-30 Hét

07-10 Hét 11-14 Hét

06.06 – 07.03 07.04 – 07.31

51-2 Hét 07-10 Hét 11-14 Hét 15-18 Hét 19-22 Hét

12.22 – 01.16

51-2 Hét 15-18 Hét 19-22 Hét 23-26 Hét 27-30 Hét

3-6 Hét

01.17 – 02.13 02.14 – 03.13 03.14 – 04.10 04.11 – 05.08 05.09 – 06.05

06.06 – 07.03 07.04 – 07.31

3-6 Hét

12.22 – 01.16 01.17 – 02.13 02.14 – 03.13 03.14 – 04.10 04.11 – 05.08 05.09 – 06.05


